


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»

Согласовано
на заседании
Педагогического совета
протокол № 3 от 20.12.2023 г.

Утверждено
Приказ от 20.12.2023
Заведующий МАДОУ № 49
М.В. Рогнатъева



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в МАДОУ № 49


ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

**«Модель гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного
возраста в условиях медиаобразовательной среды ДОУ»**

НА ПЕРИОД:

января 2023 – декабрь 2026 года

Раздел 1 Общая циклограмма реализации Дорожной карты



Обобщенный алгоритм действий по реализации ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЭТАП 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (аналитико-проектировочный)

- подготовка материалов по основным направлениям проекта, анализ имеющихся средств и ресурсов;
- разработка полномасштабной программы и плана деятельности по реализации инновационного проекта (дорожная карта)
- разработка программных и нормативно-управленческих документов;
- организационно-управленческих структур, способных обеспечить реализацию проекта и координацию действий всех его участников;
- осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, консультации, конференции, курсы и т.п.)

ЭТАП 2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

- разработка модели гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста с использованием потенциала медиасреды;
- разработка цифровых и электронных образовательных ресурсов;
- организация программно-методического обеспечения образовательного процесса с использованием ЦОР и ЭОР;
- разработка и создание сетевых образовательных ресурсов для обеспечения образовательного процесса ДОУ;
- апробация эффективных практик применения ЦОР и ЭОР в условиях реального образовательного процесса;
- подбор и использование диагностических материалов, обеспечивающих достоверность и доказательность получаемых результатов;
- разработка социальных проектов, пополнение банка данных методической продукции;
- трансляция промежуточных результатов проекта на муниципальном и региональном уровне

ЭТАП 3

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ (коррекционно-обобщающий)

- исследование и критический анализ полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам проекта;
- обобщение итогов инновационной деятельности, внесение изменений и корректив в теоритическую часть проекта в соответствии с полученными практическими результатами;
- трансляция опыта на муниципальном и региональном уровне;
- подготовка отчетов, рекомендаций, издание концептуальных, программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов

Раздел 2 Реализация основных этапов Дорожной карты.

ЭТАП №1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (аналитико-проектировочный) январь-март 2023

Реализация первого этапа дорожной карты позволит: провести анализ теоретических исследований по проблеме проекта; создать управленческую структуру, способную обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды; создать творческую группу педагогов для разработки стратегии и тактики организации реализации инновационного проекта. Результат реализации первого этапа инновационного проекта: подготовка к практической работе по проекту

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Информационно-аналитический аспект				
1	Проведение анализа теоретических исследований по проблеме проекта. Обобщение и анализ существующего опыта работы в ДОУ по разработке и реализации	январь-апрель 2023	Повышен уровень информированности членов проектной группы в гражданско-патриотическом воспитании и ЦОР, ЭОР	Тивакова Д.А.
2	Анализ диагностических материалов и методик изучения уровня гражданско-патриотического воспитания	февраль-апрель 2023	Подбор и применение диагностических материалов и методик	Писарева Е.В.
2 Нормативно-правовой аспект				
3	Разработка пакета локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ в рамках реализации инновационного проекта: создание творческой группы педагогов для разработки стратегии и тактики организации инновационного проекта.	январь 2023	Положение о творческой группе педагогов	Игнатьева М.В.
4	Создание управленческой структуры, способной обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды	январь 2023	Приказ «О координации работы (распределении обязанностей) по реализации инновационного проекта на 2022-2023-учебный год»	Игнатьева М.В.
3. Кадровый аспект				
5	Осуществление информационно-методической подготовки участников	январь-апрель 2023	Заседание педагогического совета	Тивакова Д.А.

	проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, курсы, консультации и др.);			
6	Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по проблеме инновационного проекта с опорой на внешние информационно-методические ресурсы.	январь-апрель 2023	Участие в работе внутриучрежденческих, муниципальных, региональных методических мероприятий по тематике проекта (конференции, семинары, форумы и т.д.)	Тивакова Д.А.

ЭТАП № 2 ПРАКТИЧЕСКИЙ

май 2023 - май 2025 гг.

Реализация второго этапа дорожной карты позволит определить влияние медиаобразовательной среды на гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, определить структурные компоненты медиаобразовательной среды и определить их содержание, интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания, в том числе для реализации направления гражданско-патриотического воспитания.

Результат реализации второго этапа инновационного проекта: создание аннотированного каталога дидактических и методических материалов в цифровом формате, ориентированных на развитие гражданственности дошкольника, по тематике проекта; повышение уровня цифровой грамотности педагогов, родителей, воспитанников через создание медиаобразовательной среды в ДОУ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовой аспект				
1	Ревизия локальных актов по реализации инновационного проекта приведение их в соответствие	май 2023 - сентябрь 2025	Приказы «О координации работы по реализации инновационного проекта на 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026 учебный год»	Игнатъева М.В.
2. Организационно-управленческий аспект				
2	Заседания творческой группы педагогов	май 2023 - сентябрь 2025	Исполнение принятых решений	Тивакова Д.А.
3. Научно-методический аспект				
3	Разработка формы договора о сотрудничестве. Заключение договоров о сотрудничестве медиацентров ДОУ и школы	сентябрь 2024	Создана методическая сеть организаций развивающих медиаобразовательную среду в процессы воспитания	Тивакова Д.А.
4	Разработка положения о медиацентре ДОУ	сентябрь 2024		
5	Пополнение банка данных	май 2023-	Пополнен банк данных	

	методической продукции ДОУ	сентябрь 2025	методической продукции, адресованной педагогам и родителям детям, в том числе цифровом формате	Крицкая О.В.
6	Инициация новых социальных проектов, в том числе проектов, предполагающих совместную реализацию с другими образовательными организациями	май 2023 - сентябрь 2025	Разработка новых социальных проектов	Крицкая О.В.
7	Реализация социальных проектов, в том числе сетевых	май 2023 - сентябрь 2025	Повышение качества воспитательного и образовательного процесса по направлению гражданского-патриотического воспитания в ДОУ; появление новых идейных лидеров среди педагогов; создание прочных социальных связей с общественностью сообществами города, района; повышение имиджа ДОУ	Крицкая О.В. члены творческой группы, педагоги ДОУ
8	Освещение деятельности ДОУ в СМИ: (печатные и электронные СМИ города, района, области)	в течение всего периода	создана страница социальных сетях; создана страница проекта на сайте; создан Медиацентр	Крицкая О.В., Тивакова Д.А.
9	- Диагностика устойчивости интереса к гражданско-патриотическим компетенциям у воспитанников ДОУ. - Мониторинг уровня развития чувств патриотизма и гражданственности у дошкольников. -Мониторинг профессиональной активности педагогов и цифровой грамотности. -Мониторинг удовлетворенности родителей уровнем воспитательного процесса. -Мониторинг публикаций в СМИ о деятельности ДОУ	в течение всего периода	Получена информация По критериям, свидетельствующим об эффективности реализации проекта. Произведено уточнение мероприятий проекта.	Тивакова д.А., Писарева Е.В.
10	Участие педагогов	в течение	Участие в конкурсах	Крицкая О.В.

	в конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровней	всего периода		
11	Участие воспитанников в конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровней	в течение всего периода	Участие в конкурсах	Тивакова Д.А.
12	Организация и проведение семинара: «Практика эффективного управления инновационной деятельностью в образовательной организации»	октябрь 2024	Трансляция опыта работы для слушателей КПК	Тивакова Д.А.
	Работа с кадрами:			
13	Определение педагогических работников ответственных за методические разработки по реализации образовательных проектов по направленностям деятельности	сентябрь 2023	Приказ	Игнатъева М.В.
14	Оказание методической помощи педагогам по разработке учебно-методического материала в рамках реализации проекта	постоянно	Обсуждение вопросов на заседаниях творческой группы	Крицкая О.В.
15	Заседание педагогического совета	в соответствии с годовым планом работы	Исполнение решений в соответствии с протоколом педагогического совета	Тивакова Д.А.
16	Заседания творческой группы по координации деятельности педагогического коллектива по реализации модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе гражданско-патриотического воспитания детей	1 раз в квартал	Корректировка реализации проекта	Крицкая О.В.
17	Мастер-классы педагогического мастерства по направлениям проекта	1 раз в квартал 2024-2026	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в рамках инновационной деятельности	Тивакова Д.А.
18	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации	Ежегодно май, сентябрь	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Тивакова Д.А.
4. Информационный аспект				
19	Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта	май 2023 - сентябрь	Трансляция опыта работы педагогов на	Крицкая О.В.

	по успешному использованию ресурсов медиаобразовательной среды и информационной безопасности	2025	педагогических советах ДОУ, педагогического мастерства, семинарах различных уровней	
20	Обновление информации на сайте ДОУ	в течение всего периода	Популяризация инновационной деятельности	Тивакова Д.А.
21	Подготовка отчета по подведению промежуточных итогов реализации второго этапа инновационного проекта	март-апрель 2025	Корректировка хода работы по реализации инновационного проекта	Крицкая О.В.
22	Подготовка анализа работы по реализации инновационного проекта в 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 учебном году	до 01.09.2024, 01.09.2025, 01.09.2026	Транслирование опыта работы	Крицкая О.В., Тивакова Д.А.
5. Мониторинг				
23	Составление плана-графика проведения мониторинговых исследований по тематике проекта	сентябрь 2023	Приказ, план-график	Крицкая О.В., Писарева Е.В.
24	Определение контрольных групп и критериев применения ЦОР и ЭОР в соответствии с целями и задачами проекта	сентябрь 2025	Работа с педагогами, определение контрольных групп воспитанников, в рамках реализации моделей	Писарева Е.В.
25	Обработка и предоставление результатов диагностик	сентябрь 2024, 2025, 2026	Справки, приказ по результатам диагностик	Крицкая О.В.
26	Результаты реализации промежуточных этапов проекта	сентябрь, 2023, 2024, 2025	Отчет на заседании педагогического совета	Крицкая О.В.
27	Предоставление отчетов инновационной площадки по реализации инновационного проекта в ГБУ ДПО РО ИРО	по завершении каждого этапа реализации проекта	Направление отчета	Тивакова Д.А.

ЭТАП № 3 АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ (коррекционно-обобщающий)

май 2025 – декабрь 2026 гг.

Реализация третьего этапа проекта направлена на проведение исследований и критического анализа полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам; подготовку отчетов, рекомендаций; издание концептуальных программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов; обобщение и предоставление результатов инновационной деятельности; участие в конкурсах, проектах по теме проекта, с целью популяризации и распространения опыта.

Результаты третьего этапа реализации проекта: создание медиацентра в ДОУ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Аналитический аспект				
1	Обобщение и предоставление результатов инновационной деятельности, презентация инновационной модели гражданско-патриотического воспитания детей, а также лучших воспитательных проектов, принятых к реализации/реализованных в рамках инновационной площадки	октябрь 2025-декабрь 2026	Разработка эл.печатной продукции в рамках реализации проекта	Игнатьева М.В., Крицкая О.В., Тивакова Д.А.
2	Осуществление комплексного мониторинга инновационного проекта	сентябрь 2026	Корректировка деятельности по направлениям	Крицкая О.В.
2. Информационный аспект				
3	Участие в конкурсах, проектах по проблеме проекта	октябрь 2025-декабрь 2026	Презентация опыта работы педагогов	Тивакова Д.А.
4	Выпуск сборника, авторских разработок педагогов, статей в СМИ	октябрь 2025-декабрь 2026	Презентация опыта работы педагогов	Игнатьева М.В.
5	Подготовка отчетов, рекомендаций, экспертно-аналитических диагностических материалов	октябрь 2025-декабрь 2026	Презентация опыта работы педагогов	Крицкая О.В.
6	Организация и проведения семинара по итогам реализации инновационной площадки	декабрь 2026	Презентация опыта работы педагогов	Игнатьева М.В.