

«УТВЕРЖДЕНО»
Протокол № 1 от 26.08.2025 г.
заседания Координационного совета

Дорожная карта
реализации регионального сетевого инновационного проекта
«Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе»
(1 этап, подготовительный)
июль-декабрь-2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственный	Сроки выполнения	Предполагаемое кол-во участников
I Ресурсное обеспечение					
1. Кадровые условия					
1.1.1	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в рамках целевых ориентиров проекта	Организованы обучающие семинары	ЦДОД	Июль-декабрь 2025 г.	
1.1.2	Организация деятельности профессионального дискуссионного клуба (ДК) как постоянно действующей научно-практической площадки взаимодействия участников проекта	План деятельности ДК	ЦДОД МБДОУ № 137	Октябрь-ноябрь 2025 г.	
1.1.3	«Педагогический онлайн-брифинг» в аспекте преемственности образовательной среды дошкольного и дополнительного образования	Ссылка	МАДОУ № 49	По согласованию	
1.1.4	Формирование Координационного совета	Приказы по ОУ о делегировании сотрудников	ЦДОД	сентябрь 2025 г.	

1.1.5	Создание в образовательных организациях временных объединений: рабочих и/или инициативных групп, с определением их функций и полномочий в проектном движении.	Приказы по образовательным организациям	Образовательные организации - участники проекта	сентябрь 2025 г.	
2. Нормативно-правовые условия					
1.2.1	Создание реестра участников проекта	Реестр участников	МАДОУ № 301	октябрь 2025 г.	
1.2.2	Оформление договорных отношений в рамках социального партнерства	Договоры о взаимодействии по основным направлениям в процессе реализации проекта.	Образовательные организации - участники проекта	сентябрь 2025 г.	
3. Информационно-методические условия					
1.3.1	Разработка и утверждение дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию»	Готовая программа Протокол МС Приказ МБУ ДО ЦДОД	ЦДОД	Июль-август 2025 г.	
1.3.2	Формирование банка данных о: - компьютерных игровых обучающих программах, новинках игрового, дидактического материала лингвистического направления, - российском образовательном опыте обучения русскому языку как неродному с 5 лет.	Электронные презентационные материалы	МБДОУ № 229, 126 МБДОУ № 37, 126	ноябрь 2025 г.	
1.3.3	Методические материалы по осуществлению оценки качества апробации программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию».	Методические материалы	ЦДОД	октябрь 2025	
1.3.4	Формирование пакета диагностических материалов по выявлению уровня освоения языковых, речевых, коммуникативных и лингвострановедческих компетенций обучающихся.	Сборник диагностических методик (электронный вариант)	ЦДОД	декабрь 2025 г.	
1.3.5	Формирование пакета примерных конспектов занятий с детьми дошкольного возраста по содержанию программы	Конспекты занятий	МАДОУ № 301 МБДОУ № 175 МБДОУ № 232	декабрь 2025 г.	
1.3.6	Аналитические материалы по результатам апробации программы и предложения по использованию возможных комплектов дидактического сопровождения	Аналитические справки	Образовательные организации - участники проекта	декабрь 2025 г.	

II Организационно - педагогическая работа					
2.1	Координационное онлайн-совещание с руководителями МОУ, участниками проекта, по реализации сетевого проекта «Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе».	Информационно-методические материалы на электронных носителях	ЦДОД	июнь 2025 г.	
2.2	Дискуссионный клуб. 1. Лингвострановедение как ресурс социальной адаптации детей-мигрантов. 2. Интеграция семей мигрантов в образовательный процесс как залог успешной социализации.	Программа деятельности Клуба	ЦДОД МБДОУ № 137	октябрь 2025 г. ноябрь 2025 г.	
2.3.	Заседание Координационного совета	Протоколы заседаний Совета	ЦДОД	Сентябрь-декабрь 2025 г.	
2.4	Научно-практический авторский семинар «Социально-педагогическая модель адаптации детей-мигрантов посредством лингвистической программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию»	Программа семинара	ЦДОД	Август 2025 г.	
2.5.	Практическая апробация Программы в образовательных учреждениях различных типов, в условиях разноплановой ресурсной базы.	Занятия по утверждённому расписанию	Руководители ОУ, участники проекта	Сентябрь-декабрь 2025 г.	
2.6.	Круглый стол «Практика адаптации детей мигрантов к культурно-историческим ценностям России»	Программа круглого стола	ЦДОД МАДОУ № 49	Декабрь 2025 г.	
III Обобщение и трансляция опыта					
3.1	Проведение открытых занятий	Фото, видеоматериалы, аналитическая справка	Участники проекта	Сентябрь-декабрь 2025 г.	
3.2	Выступление на конференции	Фото материалы, программа конференции (семинара)	ЦДОД	по графику	
3.3	Публикация материалов по реализации проекта в сети Интернет и на официальном сайте ОУ	Раздел сайта «Инновационная деятельность» - размещённые материалы	Руководители ОУ	Сентябрь-декабрь 2025 г.	