

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по реализации проекта «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и**  
**программирования для дошкольников и начальной школы в цифровой**  
**образовательной среде ПиктоМир»**  
**на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Информационно-организационный этап</b>			
1.	Определение участников проекта в новом учебном году	август 2022	заведующий
2.	Разработка и утверждение нормативных актов, регулирующих деятельность рабочей группы	сентябрь 2022	заведующий, куратор проекта
3.	Рабочее совещание всех сетевых площадок НИИСИ РАН с участием научных руководителей и кураторов проекта	октябрь 2022	куратор проекта
4.	Размещение и обновление консультативных, информационных материалов по реализации проекта на сайте МАДОУ	ежемесячно	рабочая группа проекта
5.	Обучение на курсах повышения квалификации педагогов по основам алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» «Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир»	ноябрь 2022	куратор проекта
6.	Заседание рабочей группы Проекта	1 раз в две недели	куратор проекта
7.	Выявление и удовлетворение запросов участников проекта в обеспечении информационными и научно-методическими ресурсами	май 2023	рабочая группа проекта
<b>Основной этап</b>			
1.	Организация образовательного процесса в группах ДО (средней и подготовительной групп)	с сентября 2022	рабочая группа проекта

	с использованием календарно-тематического планирования		
2.	Апробация парциальной программы «Основы алгоритмизации и программирования для дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир»	с сентября 2022	рабочая группа проекта
3.	Апробация конспектов занятий, получаемых ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца с сентября по май 2020 – 2025г.	с октября 2022	рабочая группа проекта
4.	Подготовка фото и видео - материалов образовательной деятельности для анализа УМК	с октября 2022	рабочая группа проекта
5.	Подготовка и размещение статьи в журнале «Воспитатели России»	с ноября 2022	куратор проекта
6.	Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»	март 2023	куратор проекта
7.	Научно-практическая конференция «Первые шаги ученых и педагогов России в разработке и внедрении трехлетнего курса «Алгоритмика для дошкольников»	март 2023	куратор проекта рабочая группа проекта
8.	Петербургский образовательный форум-2023 г.	март 2023 г.	куратор проекта
9.	Рабочее совещание всех сетевых площадок НИИСИ РАН с участием научных руководителей и кураторов проекта	апрель 2023 г.	куратор проекта
10.	Проведение детской олимпиады в цифровой образовательной среде ПиктоМир (Протокол проведения олимпиады)	апрель 2023г.	рабочая группа проекта
11.	Всероссийский марафон презентаций семейных проектов «Инженерный марафон - 2023»	июнь 2023 г.	рабочая группа проекта
12.	Всероссийские мероприятия ВОО «Воспитатели России»	согласно навигатору мероприятий на сайте ВОО «Воспитатели России»	куратор проекта

13.	XII Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2023: Общество. Государство. Образование»	по решению организаторов	куратор проекта
14.	Выездные школы «PRO-образование»	по решению организаторов	куратор проекта
<b>Заключительный этап</b>			
1.	Педагогическая диагностика показателей ИТ-грамотности и ИТкомпетентности у детей дошкольного возраста и начальной школы	Средняя, подготовительная группа – ноябрь 2022, февраль 2022, май 2023г. (в последний рабочий день перечисленных месяцев)	куратор проекта
2.	Обобщение опыта работы с использованием УМК: отчет о проделанной работе (по установленной форме)	июнь 2023	куратор проекта