

«УТВЕРЖДЕНО»  
Протокол № 2 от 21.01.2026 г.  
заседания Координационного совета

**Дорожная карта**  
**реализации регионального сетевого инновационного проекта**  
**«Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе»**  
**(2 этап, основной )**  
**январь-август 2026 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственный	Сроки выполнения	Предполагаемое кол-во участников
<b>1. Информационно-методические условия</b>					
1.1.	Формирование банка данных о: - компьютерных игровых обучающих программах, новинках игрового, дидактического материала лингвистического направления, - российском образовательном опыте обучения русскому языку как неродному с 5 лет.	Электронные презентационные материалы	МБДОУ № 229, 126,232	март 2026 г.	
1.2.	Формирование пакета логопедических материалов к программе	Электронные презентационные материалы	МБДОУ № 175	март 2026г.	
1.3.	Формирование пакета дидактических материалов к программе	Электронные презентационные материалы	МБДОУ №49,37,137,229,232,126,301, 175	апрель 2026г.	
1.4.	Формирование пакета диагностических материалов по выявлению уровня освоения языковых, речевых, коммуникативных и лингвострановедческих компетенций обучающихся.	Сборник диагностических методик (электронный вариант)	ЦДОД	февраль 2026 г.	

1.5	Мониторинг сайтов образовательных учреждений, участников инновационной площадки, в части размещения на них материалов о реализации сетевого проекта.	Анализ информации на сайтах	ЦДОД	январь-август 2026 г.	
1.6	Аналитические материалы по результатам апробации программы и предложения по использованию возможных комплектов дидактического сопровождения	Аналитические справки	Образовательные организации - участники проекта	май 2026 г.	
<b>2. Организационно - педагогическая работа</b>					
2.1	Координационное онлайн-совещание с руководителями МОУ, участниками проекта, по реализации сетевого проекта «Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе».	Информационно-методические материалы на электронных носителях	ЦДОД	январь 2026 г.	
2.3.	Заседания Координационного совета	Протоколы заседаний Совета	ЦДОД	январь, май 2026 г.	
2.5.	Подготовка условий для апробации программы в образовательных учреждениях различных типов, в условиях разноплановой ресурсной базы.	Отчетные материалы	Руководители ОУ, участники проекта	май-июнь 2026 г.	
2.6.	Обучающий семинар «Презентация тестовых материалов к программе : способы интерпретации результатов, критерии оценивания.»	Программа семинара.	ЦДОД	март 2026 г.	
<b>3. Обобщение и трансляция опыта</b>					
3.1	Круглый стол «Создание комплекса организационно-педагогических условий для реализации программы «Русский язык как неродной .Введение в коммуникацию».	Программа круглого стола. Фото, видеоматериалы.	Участники проекта	май 2026 г.	
3.2	Выступление на конференции	Фото материалы, программа конференции	ЦДОД	по графику	
3.3	Публикация материалов по реализации проекта в сети Интернет и на официальном сайте ОУ	Раздел сайта «Инновационная деятельность» - размещённые материалы	Руководители ОУ	январь-август 2026 г.	